Project Charter

| | Analiza yanayiliania i miilyaz leite ile alee¥lei a ali ali |
|------------------------------------|---|
| Naziv projekta | Analiza upravljanja i prikaz hitnih službi policije, vatrogasne i medicinske pomoći u urbanim područjima pomoću GIS alata (skraćeno : Upravljanje |
| | hitnim službama u urbanim područjima). |
| | Kao službe hitne bezbednosne, medicinske i |
| Osnova projekta | vatrogasne pomoći, prisutne su u svim centrima JLS u |
| | Republici Srbiji kako bi bile primarni odgovor na |
| | probleme ugrožavanja materijalnih, ali i ljudskih |
| | resursa na nadležnoj teritoriji JLS: gradskog naselja i |
| | ostalih naselja. |
| | Projektom bi se prikazala prostorna raspoređenost i |
| | obuhvat u okviru urbanih područja, ali i na celokupnoj |
| | teritoriji Republike Srbije. |
| Ciljevi i obuhvat projekta | Glavni cilj projekta je prikazivanje prostornog |
| | rasporeda u okviru urbanih područja putem izrade |
| | izveštaja koji to predstavlja. |
| | Ostali ciljevi su: obuhvat područja, horizontalna i |
| | vertikalna koordinacija, prisustvo i dostupnost na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, kao i neke |
| | smernice i zaključci iz istraživanja ove tematike. |
| Ključni učesnici | Naručilac projekta: prof. dr Aleksandar Peulić, |
| | profesor na Geografskom fakultetu |
| | Projekt menadžer/tim: Nikola Peh, student MAS |
| | studija na Geografskom fakultetu |
| | Korisnici: pojedinci kojima će biti dostupan izveštaj i |
| | propraćeni GIS podaci izveštaja |
| Ključnu događaji | Uvodne pripreme : 15.01.2025 - 17.03.2025 |
| | Prikupljanje i obrada podataka: 18.03.2025 - |
| | 28.07.2025 |
| | Završne pripreme : 29.07.2025 - 31.08.2025 |
| Budžet projekta | Budžet : 45.000 RSD (dinara), što obuhvata troškove |
| | vremena/plate, troškove električne energije i internet konekcije utrošene na rad na projektu, kao i materijala |
| | za štampanje projekta ukoliko bude bilo potrebe |
| | Pretpostavke: |
| Pretpostavka, ograničenja i rizici | -Dostupni podaci na internet portalima, zvaničnim |
| | sajtovima i arhivama ministarstava |
| | -Dugotrajan vremenski period za drugu fazu projekta |
| | obezbeđuje bolje upravljanje podacima |
| | Ograničenja: |
| | -Ograničeno dnevno za istraživanje i sakupljanje |
| | podataka |
| | -Ograničen rad hardvera usled pregrevanja |
| | Rizici: |
| | -Ostale privatne/poslovne aktivnosti projekt menadžera/tima |
| | -Pad sistema/softvera ili problemi u hardveru |
| | -Pad sistema/softvera in problemi u nardveru -Loša internet konekcija |
| | -Produžavanje i veće angažovanje projekt |
| | menadžera/tima u studnetskim protestima |
| | monaciona uma a stadiretskim protestima |