Project Charter

Analiza upravljanja i prikaz hitnih službi policije,	
Naziv projekta	vatrogasne i medicinske pomoći u urbanim
	područjima pomoću GIS alata (skraćeno : Upravljanje
	hitnim službama u urbanim područjima).
	Kao službe hitne bezbednosne, medicinske i
Osnova projekta	
	vatrogasne pomoći, prisutne su u svim centrima JLS u
	Republici Srbiji kako bi bile primarni odgovor na
	probleme ugrožavanja materijalnih, ali i ljudskih
	resursa na nadležnoj teritoriji JLS: gradskog naselja i
	ostalih naselja.
	Projektom bi se prikazala prostorna raspoređenost i
	obuhvat u okviru urbanih područja, ali i na celokupnoj
	teritoriji Republike Srbije.
Ciljevi i obuhvat projekta	Glavni cilj projekta je prikazivanje prostornog
	rasporeda u okviru urbanih područja putem izrade
	izveštaja koji to predstavlja.
	Ostali ciljevi su: obuhvat područja, prisustvo i
	dostupnost na celokupnoj teritoriji Republike Srbije,
	kao i neke smernice i zaključci iz istraživanja ove
	tematike.
Ključni učesnici	Naručilac projekta: prof. dr Aleksandar Peulić,
	profesor na Geografskom fakultetu
	Projekt menadžer/tim: Nikola Peh, student MAS
	studija na Geografskom fakultetu
	Korisnici: pojedinci kojima će biti dostupan izveštaj i
	propraćeni GIS podaci izveštaja
Ključnu događaji	Priprema za GIS analizu: 01.09.2025 - 05.09.2025
	Prikupljanje i obrada podataka: 06.09.2025 –
	12.09.2025
	Finalizacija projekta i isporuka rezultata: 13.09.2025 - 14.09.2025
	Budžet: 45.000 RSD (dinara), što obuhvata troškove
Budžet projekta	vremena/plate, troškove električne energije i internet
	konekcije utrošene na rad na projektu, kao i materijala
	za štampanje projekta ukoliko bude bilo potrebe
	Pretpostavke:
Pretpostavka, ograničenja i rizici	-Dostupni podaci na internet portalima, zvaničnim
	sajtovima i arhivama ministarstava
	-Dugotrajan vremenski period za drugu fazu projekta obezbeđuje bolje upravljanje podacima
	Ograničenja:
	-Ograničeno dnevno za istraživanje i sakupljanje
	podataka
	-Ograničen rad hardvera usled pregrevanja
	Rizici:
	-Ostale privatne/poslovne aktivnosti projekt
	menadžera/tima
	-Pad sistema/softvera ili problemi u hardveru
	-Loša internet konekcija
	-Produžavanje i veće angažovanje projekt
	menadžera/tima u studnetskim protestima
	menauzera/uma u stuunetskiin protestiina