Prateći dokument sa opisom faza projekta Upravljanja hitnim službama u urbanizovanim područjima

1. Pripremanje za GIS analizu

1.1 Formiranje tima

Tim za rad na projektu čine tri člana:

- Menadžer projekta, i ujedno Korisnik GIS Alata
- Pregledači izvora podataka, kojih ima dva

1.2. Istraživanje i pronalaženje izvora podataka

Pretraživanje zvaničnih sajtova službi Ministarstva unutrašnjih poslova, Vatrogasnih službi i službi Hitne medicinske pomoći na internetu, kao i potvrda lokacija u urbanim područjima gde je to poželjno.

2. Prikupljanje i obrada podataka

2.1. Prikupljanje, unos i obrada podataka

Preuzimanje dokumenata, prikupljanje informacija, lokacija i lista popisa hitnih službi, kao i njihov unos u GIS alat radi dalje analize i obrade u prostoru.

2.2. Analiza i interpretacija podataka

Kategorisanje hitnih službi prema njihovoj vrsti: policijska, vatrogasna i medicinska, kao i njihovo predstavljanje u prostoru u okviru sopstvenih urbanih područja putem izabranih simbola i bafer zona obuhvata.

2.3. Vizuelizacija podataka

Pravljenje nekolicine karata u Qgis alatu za vizuelno predstavljanje podataka.

3. Finalizacija projekta i isporuka rezultata

3.1. Izrada izveštaja sa preporukama

Izrada izveštaja iz analiza podataka odrađenih tokom prethodnih koraka i njihovo predstavljanje u Word dokumentu, praćenim kartama.

3.2. Isporuka izveštaja

Rezultat istraživanja, kao i sva prateća dokumenta, se šalju na GitHub aplikaciju radi pregleda.