Prateći dokument sa opisom faza projekta Upravljanja hitnim službama u urbanizovanim područjima

1. Uvodne pripreme

1.1 Formiranje tima

Tim za rad na projektu čine tri člana:

- Menadžer projekta, i ujedno Korisnik GIS Alata
- Pregledači izvora podataka, kojih ima dva

1.2. Priprema GIS alata za obradu podataka

Priprema GIS alata, u ovom slučaju QGIS-a, gde će se unositi podaci nakon pripreme ovog programa.

1.3. Istraživanje i pronalaženje izvora podataka

Pretraživanje zvaničnih sajtova službi Ministarstva unutrašnjih poslova, Vatrogasnih službi i službi Hitne medicinske pomoći na internetu, kao i njihovih odnosa i lokacija u sopstvenim urbanim područjima.

2. Prikupljanje i obrada podataka

2.1. Prikupljanje podataka

Preuzimanje dokumenata, prikupljanje informacija, lokacija i lista popisa hitnih službi i njihovih organizacija/nadležnosti.

2.2. Unos podataka u GIS alat

Pregledanje sakupljenih podataka i njihov unos u GIS alat radi dalje analize u prostoru.

2.3. Kategorisanje i georeferenciranje objekata hitnih službi

Kategorisanje prema vrsti hitne službe: policijska, vatrogasna i medicinska, kao i njihovo predstavljanje u prostoru u okviru sopstvenih urbanih područja.

2.4. Analiza unetih podataka o hitnim službama

Analiziranje njihovih odnosa sa urbanim područjima na kojima se nalaze, načinom njihovog rada i prostornom dostupnošću istih.

3. Završne pripreme

3.1. Izrada izveštaja iz utvrđenih analiza

Izrada izveštaja iz analiza podataka odrađenih tokom prethodnog koraka (2.4.) i njihovo predstavljanje u Word dokumentu kao rezultat istraživanja.

3.2. Slanje podataka i izveštaja

Rezultat istraživanja, kao i sva prateća dokumenta, se šalju na GitHub aplikaciju radi pregleda.